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RESUMO  
 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar os custos diretos orçados e os 
custos diretos realizados e determinar os respectivos desvios de edificações 
verticais multifamiliares para obras de uma construtora. Para o presente estudo, 
utilizaram-se três obras de mesma tipologia com as respectivas planilhas 
orçamentárias que foram calculadas por metodologia própria da empresa do estudo 
de caso e por meio das documentações de controle dos custos realizados. Os 
resultados obtidos e as respectivas análises proporcionaram informações e 
parâmetros de custos diretos realizados para a tipologia das obras da pesquisa e 
identificaram a diferença entre os custos orçados e realizados. Observou-se um 
custo unitário baseado no CUB médio informado pelo SINDUSCON-SC, Sindicato 
das Industrias da Construção Civil de Santa Catarina, de 0,89 CUB para o custo 
médio orçado e 0,87 CUB para o custo médio realizado.  Apresentando um desvio 
de 2,87% menor, quando comparado o custo unitário médio realizado com o custo 
unitário médio orçado.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
O setor da construção civil é considerado um dos setores que mais cresce no Brasil, 
aumentando cada vez mais a competitividade no mercado de trabalho neste setor.  
Diante deste cenário e considerando que as últimas décadas foram marcadas por 
profundas mudanças no mundo dos negócios devido à globalização da economia, as 
empresas deste setor passaram a focar seus esforços no aumento da produtividade 
com redução de custos, para que cada vez mais estejam competitivas no mercado 
de trabalho (BEUREM & ROEDEL, 2002).  
De acordo com os mesmos autores, para se obter a redução de custos e aumento 
da produtividade, só é possível com um sistema de informações flexível e ágil, que 
forneça informações para a administração acompanhar a dinâmica do mercado. 
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É preciso controlar e analisar os custos diretos orçados e os custos diretos 
realizados de todas as obras para que se obtenha o real valor do empreendimento e 
assim, a empresa alcance seus objetivos de ter maior lucratividade e menor preço 
(GOLDMAN, 1994). 
Segundo a ONU (2010), Organização das Nações Unidas, o Brasil, vem 
apresentando uma evolução no contingente populacional até 2015, fato que nos 
próximos anos a perspectiva de crescimento da economia no país será significativa. 
Por isso, o mercado da construção civil representa-se no Brasil atual, como um 
grande aliado para o combate ao subdesenvolvimento em infraestrutura. Por meio 
de programas de governo, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
que o país almejará acompanhar o crescimento econômico das grandes e 
desenvolvidas economias do mundo. 
Diante deste contexto histórico atual na construção civil, as empresas que estiverem 
estruturadas com controles definidos estarão ainda mais competitivas no mercado 
de trabalho.  
Para o sucesso de um empreendimento é fundamental o seu planejamento através 
de um estudo de viabilidade econômica, do desenvolvimento de orçamento da obra 
e da elaboração de cronogramas que sirvam de parâmetros para um 
acompanhamento físico-financeiro (SOUZA, 1987).  
Este artigo se propõe apresentar os custos diretos orçados e os custos diretos 
realizados bem como os respectivos desvios, em edificações residenciais verticais 
multifamiliares, direcionado a três obras de uma construtora do município de 
Criciúma, Santa Catarina, além de determinar o custo direto orçado e realizado das 
edificações considerando as respectivas participações das etapas; realizar um 
estudo comparado entre os custos diretos orçados das obras e os custos diretos 
realizados e determinar os respectivos desvios bem como, determinar e calcular 
indicadores de custos unitários para a tipologia de edificações verticais 
multifamiliares considerando a média dos custos orçados e realizados das obras por 
metro quadrado e elaborar curvas ABC de custos por etapas. Para outra forma de 
análise, também se comparou o CUB médio utilizado pela empresa ao CUB R-16 
Alto (Custo Unitário Básico para Edificação Residencial Padrão Alto para 16 
pavimentos), a fim de se obter uma relação com o CUB que mais se assemelha com 
o padrão das obras em estudo. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 
A sede da empresa está localizada no município de Criciúma, SC. Já são ao todo, 
83 empreendimentos entregues distribuídos nas cidades de Criciúma, Içara, 
Balneário Rincão, Laguna, Florianópolis e Porto Alegre. 
Para o presente estudo considerou-se três empreendimentos, executados pela 
construtora, com tipologia comercial, residencial multifamiliar e vertical. Todas 
localizadas na região central de Criciúma-SC. Suas principais características estão 
mencionadas na tabela 1. 
 
 Tabela 1 – Características das obras  
 
 Fonte: Dados do Autor 
 
Para a realização do estudo proposto necessitou-se da identificação e análise de 
documentos técnicos referentes às edificações, tais como: Projetos executivos das 
obras; Memoriais descritivos dos projetos; Cronogramas físico-financeiros; 
Relatórios de registros financeiros de entrada e saída de materiais nas obras; 
Histórico do setor de compras da Construtora; Planilha Orçamentária; Caderno de 
Especificações (memorial descritivo); Relatórios de Recursos Humanos. 
A realização da pesquisa compreendeu o período de fevereiro a junho do ano 
corrente (2013).  
Os custos diretos da obra foram divididos em serviços por etapas de acordo com a 
discriminação orçamentária adotada pela empresa para todas as obras da 
construtora.  
Todos os resultados da pesquisa encontram-se demonstrados nas tabelas, nos 
gráficos e na produção textual do presente artigo. Através destes recursos 
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ilustrativos (figuras, tabelas e gráficos), foram realizadas análises quantitativas e 
qualitativas dos resultados encontrados. 
            Para os cálculos dos valores em CUB médio, adotou-se o CUB médio 
informado pelo SINDUSCON-SC, referente ao mês de maio, com o valor de R$ 
1.220,64 (um mil duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos). 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
3.1 CUSTOS ORÇADOS DIRETOS DAS OBRAS E SUAS RESPECTIVAS 
PARTICIPAÇÕES 
 
Na tabela 01, apresentam-se os custos orçados separados em material e mão de 
obra, calculados por valor total e por metro quadrado de obra.  
A tabela foi dividida pelo percentual de participação entre a mão de obra e o 
material, pois a metodologia de apropriação de custos da empresa não possibilita 
analisar os custos de mão de obra específicos das etapas, pois os empregados 
percebem uma remuneração mensal e não por produtividade nas etapas das obras. 
    
 Tabela 1 – Custos Orçados Diretos das Obras e suas Participações 
 
 Fonte: Dados do Autor 
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Gráfico 1 – Custo unitário de material e de mão de obra 
 
                Fonte: Dados do Autor 
 
No gráfico 1, observa-se que as participações de materiais e mão de obra da obra 1 
quando comparada com a média de participação das obras, obtiveram os maiores 
desvios representados por 5,81 pontos percentuais para o grupo de materiais e 5,81 
pontos percentuais para o grupo de mão de obra.  
A Tabela 2 apresenta um comparativo entre o CUB Padrão R-16 Alto, padrão que 
mais se assemelha ao das obras em estudo, com o custo unitário médio orçado, 
com base no mês de maio de 2013 publicado pelo SINDUSCON-SC.  
 
 Tabela 2 – Custos Unitário Médio Orçado x CUB. 
 
 Fonte: Dados do Autor 
 
A participação do material no custo do CUB Padrão R-16 Alto representa o 
percentual de 45,06% enquanto a mão de obra representa 54,54%. No valor do 
custo unitário médio orçado, o material representa 57,74% enquanto a mão de obra 
representa 42,26%. Observa-se que a mão de obra no CUB Padrão R-16 Alto obtido 
pelo SINDUSCON-SC tem maior peso que o material, sendo que no Custo Unitário 
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Médio Orçado, o custo da mão de obra apresentou menor participação em relação 
ao material. 
Esta diferença de peso na participação dos materiais e mão de obra entre o CUB 
Padrão R-16 Alto e Custo Unitário Médio Orçado, ocorre devido à obtenção deste 
CUB ser feito pelo custo de uma cesta de insumos e o CUB Médio do estudo estar 
relacionado ao padrão de obtenção de valores adotado da empresa. 
 
3.2 CUSTOS REALIZADOS DIRETOS DAS OBRAS E SUAS RESPECTIVAS 
PARTICIPAÇÕES 
 
Na tabela 03, se apresenta os custos realizados separados em material e mão de 
obra calculada pelo valor total e por metro quadrado de obra. 
 
 Tabela 3 - Custos realizados Diretos das Obras e suas Participações 
 
Fonte: Dados do Autor 
 
Ao fazer um comparativo entre a tabela 1 com a 3 é possível observar que o custo 
médio orçado foi de 0,89 CUB e o custo médio realizado de 0,87 CUB. O custo 
unitário médio orçado de material foi de 0,52 CUB enquanto o custo unitário médio 
realizado foi 0,46 CUB, já o custo unitário médio da mão de obra foi de 0,38 CUB 
enquanto o orçado foi de 0,41 CUB. Tal diferença ocorre devido ao custo dos 
materiais estarem abaixo do valor orçado, e o custo da mão de obra a cima do valor 
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orçado, havendo uma compensação no valor final do custo geral da obra fazendo 
com que o valor realizado médio fique abaixo do orçado. 
 
Gráfico 2 – Custo de material e mão de obra das obras em estudo 
 
 Fonte: Dados do Autor 
 
Com o auxílio do gráfico 2, observa-se que a obra 1, mantem diferença de 
participação de custos realizados em relação à média mantendo o que observou-se 
no gráfico 1 dos valores orçados. Porém com uma diferença de 7,09 pontos 
percentuais para menos e para mais em análise com o custo médio realizado de 
material e mão de obra respectivamente. 
A tabela 4 apresenta o percentual de 45,06% para o custo unitário de material 
enquanto a mão de obra representa 54,54% para o CUB Padrão R-16 Alto. No valor 
do custo unitário realizado médio convertido obtido no estudo, o material representa 
52,87% enquanto a mão de obra representa 47,13%. Observa-se que, diferente do 
custo orçado da Tabela 2 o material no CUB Padrão R-16 Alto obtido pelo 
SINDUSCON-SC tem 57,78% de participação em quanto no custo realizado o 
material ficou com 52,87% resultando em 4,91 pontos percentuais de redução na 
participação, já na mão de obra foi de 42,22% para 47,13% com aumento de 4,91 
pontos percentuais. 
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 Tabela 4 – Custos Realizados por metro quadrado x CUB. 
 
 Fonte: Dados do Autor 
 
3.3 CUSTOS ORÇADOS DIRETOS TOTAIS X CUSTOS REALIZADOS DIRETOS 
TOTAIS 
 
Na tabela 5, encontram-se os valores totais dos custos orçados e realizados de cada 
obra com os respectivos desvios do realizado em relação ao orçado. Convencionou-
se a cor verde para os valores de custos realizados que ficaram abaixo do custo 
orçado, e a cor laranja para os valores de custos realizados que ficaram acima dos 
custos orçados.  
     
Tabela 5 – Custos Orçados Diretos Totais x Custos Realizados Diretos Totais 
 
 Fonte: Dados do Autor 
 
 
 
 
9 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2013/02 
 
Em análise ao custo total da obra, observa-se que a obra 1 é a única que 
apresentou custo realizado maior que o orçado, gerando um desvio total de 6,83% 
para mais em relação ao orçado total, conforme tabela 5. 
Mesmo com os desvios de materiais para menos chegando a 14,01% no caso da 
obra 3 e de mão de obra com 21,22% da obra 1 para mais em relação ao orçado, 
estes desvios compensaram-se resultando em apenas 2,87% para menos no custo 
médio realizado em relação ao custo médio orçado. 
Na tabela 6, estes desvios estão dispostos em ordem decrescente, permanecendo a 
convenção de cores adotadas na tabela 5.  
 
 Tabela 6 – Desvios por obra 
 
Fonte: Dados do Autor 
 
Todos os desvios à maior, quando comparados os custos realizados com os 
orçados, ocorreram no grupo mão de obra das três obras, ficando os materiais com 
os desvios negativos, que indicam custos realizados inferiores de materiais aos 
orçados. A obra 1 foi a que apresentou maior percentual de desvio, sendo 21,22% à 
maior para mão de obra e 6,48% à menor para material.  
Para uma complementação visual e de organização dos dados elaborou-se a tabela 
7. 
 
Tabela 7 – Custos Orçados Diretos Totais x Custos Realizados Diretos por grupos 
de insumos 
 
Fonte: Dados do Autor 
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Com a separação por grupos de insumos material e mão de obra, conforme tabela 7 
evidencia-se que o grupo mão de obra tem o desvio médio de 9,08% a maior, 
quando comparado os custos médios realizados aos orçados. Para o grupo de 
material temos os custos médios com desvio de 11,61% menor que o realizado para 
o orçado. Portanto, concluí-se que o grupo de mão de obra que de acordo com a 
tabela 3, representa de 44,30% á 54,54% do custo total das obras, exige de imediato 
um melhor acompanhamento e controle na execução da obra ou uma reformulação 
nos índices adotados no cálculo do custo orçado da empresa, considerando-se que 
os desvios estão apontando em todas as obras para um consumo maior de recursos 
humanos do que o previsto.  
 
3.4 CUSTOS ORÇADOS DIRETOS TOTAIS X CUSTOS REALIZADOS DIRETOS 
TOTAIS 
 
Para melhor compreensão, na tabela 8 foram dispostos os custos orçados e 
realizados por etapas com suas respectivas participações e com seus respectivos 
desvios, ordenados de forma decrescente. Os custos das etapas referem-se 
somente aos materiais. As etapas com desvios do valor realizado para menor em 
relação ao valor orçado estão destacadas em verde e as etapas com desvio para 
maior, em laranja. 
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Tabela 8 – Custos Orçados Diretos de Material x Custos Realizados Diretos de 
Material e suas Respectivas Participações e Desvios por Etapas. 
 
Fonte: Dados do Autor 
 
O item 1.16 Instalação de Gás Central da tabela 8 obteve o maior desvio do valor 
realizado das etapas com 80,83% em relação ao valor orçado. Porém, o custo deste 
item representa 0,16% de participação. Pelo fato deste item ter uma participação de 
baixa representatividade no custo total da obra, não gera significativa importância ao 
controle dos custos, mas faz-se necessário uma revisão do custo orçado devido sua 
participação no custo orçado estar com 0,72%.  
Para o custo total da tabela 8, mesmo os itens obtendo um desvio de 80,83% para 
menos à 30,30% para mais do realizado em relação ao orçado, o custo médio total 
desviou-se do valor orçado previsto de 6351,88 CUB para o valor realizado de 
5614,44 CUB reduzindo 11,61%, devido as etapas terem seus pesos de participação 
diferentes fazendo com que as etapas com desvio para menos compensassem as 
etapas com desvio para mais do custo realizado em relação custo orçado. 
 
 
 
 
12 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2013/02 
 
3.5 CURVA ABC 
 
A Curva ABC disposta na tabela 9, segue padrão definido por Mattos (2006), os 
itens A e B da curva estão dentro dos 80% do custo total e os itens C estão dentro 
dos 20% do custo total.  
 
Tabela 9 – Custos Orçados e Realizados Médios Diretos por etapas e suas 
Respectivas Participações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: Dados do Autor 
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Observa-se na tabela 9, que alguns itens orçados tiveram alteração no peso de 
participação quando obtidos seus valores realizados, como por exemplo o item 1.18 
Instalações Elétricas que nos valores do orçamento estava com 6,46% de 
participação em quanto nos valores do realizado, apresenta 5,45% de participação, 
o que gerou um desvio de 25,47% nesta etapa obtido da tabela 8. 
Alguns itens aumentaram o peso de participação do custo realizado em relação ao 
custo orçado como o item 1.06 Supra Estrutura que foi de 25,88% para 27,60%. Já 
outro exemplo para menor é o item 1.13 Revestimentos que baixou seu peso de 
participação de 17,74% para 14,57%. 
Com o auxílio da Curva ABC, pode-se verificar as etapas de maior influência no 
custo da obra para dispor de maior controle sobre as mesmas. A interpretação da 
Curva, não sugere que se atente somente aos itens da faixa A e B, pois alguns itens 
da faixa C, também possuem grande influência sobre o custo total.  
Nota-se que tanto no orçado quanto no realizado, as etapas basicamente 
mantiveram-se nos mesmos grupos da Curva ABC. 
 
 
4 CONCLUSÃO 
 
O sistema de gestão de custos é uma ferramenta importante de controle e medição 
de desempenho das empresas, pois indica como a empresa está sendo conduzida 
em termos financeiros.  
Ao analisar a média dos custos diretos orçados e dos custos diretos realizados nas 
edificações verticais multifamiliares das obras estudadas no presente artigo, foi 
possível determinar os desvios do orçamento que apresentou diferença na 
participação dos materiais e mão de obra, sendo que o custo unitário médio orçado 
de material foi de 0,52 CUB enquanto o custo unitário médio realizado foi 0,46 CUB 
resultando em 11,61% de desvio. Já o custo unitário médio orçado de mão de obra 
foi de 0,38 CUB enquanto o realizado foi de 0,41 CUB resultando em 9,08% de 
desvio.  
Constatou-se que o custo unitário médio realizado de 0,87 CUB baseado no CUB 
médio informado pelo SINDUSCON-SC, em relação ao custo médio orçado de 0,89 
CUB  apresentou um  desvio de 2,87% menor.  Tal diferença  ocorre devido ao custo  
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dos materiais estarem abaixo do valor orçado, e a mão de obra a cima do valor 
orçado,  havendo  uma  compensação no valor final dos custos  gerais da obra.  
Apresentando um desvio médio de 2,87% menor, quando comparado o custo 
realizado médio com o custo orçado médio, ao analisar o peso das participações das 
etapas de serviços da obra, nota-se que tanto no custo orçado médio quanto no 
custo realizado médio, as etapas basicamente mantiveram-se nos mesmos grupos 
da Curva ABC. 
Com os resultados dos objetivos alcançados, salienta-se a importância desta 
pesquisa na participação do custo direto para orçamentos, gerenciamento, 
planejamento e estudo de viabilidade de um empreendimento, pois não ocorrendo o 
controle dos custos antes e durante a construção, uma obra com determinada 
previsão de custos pode acarretar em um grande prejuízo para a construtora caso 
não se consiga corrigir seus desvios quando não previstos.  
Sugere-se para futuras pesquisas: o estudo do desvio da mão de obra com os 
custos apropriados por etapas; uma pesquisa para a identificação dos motivos que 
ocasionaram os desvios tanto de materiais quanto de mão de obra. 
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